Справка о ходе реализации мероприятий региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства,

 промышленных и иных организаций на территории 

 Республики Карелия на 2022-2030 годы».

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» осуществляет реализацию Региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Республики Карелия на 2022-2030 годы» (далее по тексту – Региональная Программа).

Региональная программа предусматривает реализацию объектов газификации в рамках:

I. Программы развития газоснабжения и газификации Республика Карелия на период 2021-2025 гг.;

II. Технологического присоединения во исполнение «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1547 от 13.09.2021;

III. Мероприятий по газификации Республики Карелия на 2020-2030 годы, за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа;

IV. Программа социальной газификации (догазификации) населения Республики Карелия во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 31.05.2020 № Пр-907.

I. Программа развития газоснабжения и газификации Республика Карелия на период 2021- 2025 годы.

Газификация Республики Карелия осуществляется в соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на 2021-2025 гг., подписанной ПАО «Газпром» и Правительством Республики Карелия в 2020 году. 

Программой (актуализация 2022) предусмотрено строительство:
· 22 межпоселковых газопроводов протяжённостью 693 км
· 3 газопровода-отвода и ГРС протяжённостью 282,8 км
· 28 уличных распределительных сетей газопроводов протяженностью 1107 км.
После актуализации Программы развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на 2021-2025 гг. была утверждена региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории Республики Карелия на 2022-2030 годы».

В соответствии с Программой газификация Республики Карелия ведется по четырем основным направлениям – это газопровод-отвод Питкяранта для газификации Питкярантского района, газопроводы-отводы ГРС Ихала и Сортавала для газификации Лахденпохского и Сортавальского районов, межпоселковые газопроводы в Пудожском районе. Кроме того, в Программу включены четыре межпоселковых газопровода для газификации Прионежского, Пряжинского районов и города Петрозаводска.

В результате реализации программных мероприятий к 2025 году планируется газифицировать 70 населенных пунктов в 7 районах республики – Лахденпохском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском и Сортавальском. 

Доступ к сетевому газу получат 26238 домовладений и 93 котельных и предприятий, протяженность сетей составляет 2710 км.
Питкярантский район.
В 2023 году по трем Объектам завершены строительно-монтажные работы:

1. Газопровод-отвод и ГРС Питкяранта Питкярантского района Республики Карелия, протяженностью 122,75 км.

2. Газопровод межпоселковый от ГРС Питкяранта до ГГРП Питкяранта и ЦБК г. Питкяранта Питкярантского района Республики Карелия, протяженностью 12,73 км.

3. Подводящий газопровод протяженностью 4,71 км к газовой котельной мощностью 42,6 МВт в городе Питкяранта.

Обеспечена техническая возможность газификации города Питкяранта, с последующей перспективой газификации ряда населенных пунктов Питкярантского муниципального района. Пуск газа был осуществлен 26 августа 2023 года. В текущем отопительном сезоне теплоснабжение города Питкяранта осуществляется от газовой котельной ООО «Петербургтеплоэнерго» мощностью 42,6 МВт.

В настоящее время заключен договор технологического присоединения между ООО «РК-Гранд» и ООО «Газпром газораспределение Петрозаводск». 

В рамках федеральной целевой программы завершается строительство распределительных газовых сетей по городу Питкяранта, что позволит переводить на природный газ многоквартирный и индивидуальный жилой фонд города.

По объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС Питкяранта - д. Ууксу - п. Салми - д. Ряймяля Питкярантского района Республики Карелия» планируемое завершение строительства – 2024 год. Это позволит газифицировать вышеназванные населенные пункты и перевести на природный газ построенную котельную ООО «Петербургтеплоэнерго» в п. Салми.

Пудожский район.
В 2023 году завершены строительно-монтажные работы по 3 объектам:

1. Газопровод межпоселковый ГРС Пудож - д. Ножево - 
д. Колово - д. Кошуково - п. Колово - д. Остров - п. Кривцы - д. Кубово Пудожского района Республики Карелия.

2. Газопровод межпоселковый ГРС Пудож – п. Подпорожье – п. Шалуха – п. Нефтебаза – п. Бочилово – д. Бочилово – п. Кашино – д. Семеново – п. Ново-Стеклянное – п. Шальский Пудожского района Республики Карелия, протяженностью 36,0 км.

3. Газопровод межпоселковый ГРС Пудож - п. Авдеево - ст. Октябрьский - п. Онежский Пудожского района Республики Карелия протяженностью 44,16 км.

В 2024 году будут завершены строительно-монтажные работы по объекту Газопровод межпоселковый ГРС Пудож - г. Пудож - д. Филимоновская - п. Чернореченский - д. Нигижма - п. Красноборский - д. Каршево Пудожского района Республики Карелия протяженностью 28,45 км.

Пуск газа в данные межпоселковые газопроводы будет возможен после завершения строительства газораспределительной станции Пудож в 2025 году, осуществляемого в рамках Программы газификации Вологодской области.
Лахденпохский район.
Завершено проектирование и получено заключение экологической и государственной экспертиз объектов «Газопровод-отвод и ГРС Ихала». В настоящее время определена подрядная организация, ведется подготовка к выполнению строительно-монтажных работ. Срок завершения строительно-монтажных работ запланирован в 2026 году.

Межпоселковые газопроводы:

1. По объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС Ихала – п. Вялимяки – п. Элисенваара – п. Куркиеки – п. Куликово – п. Хийтола – п. Тоунан Лахденпохского района Республики Карелия» осуществляется строительство объекта. Срок завершения СМР в 2025 году.

2. Газопровод межпоселковый ГРС Ихала – г.Лахденпохья – п.Раухала – п.Мийнала Лахденпохского района Республики Карелия – подготовка к выполнению строительно-монтажных работ. Срок завершения строительно-монтажных работ - конец 2025 года.

3. Подводящие газопроводы к газовым котельным Лахденпохского района Республики Карелия -  подготовка к выполнению строительно-монтажных работ. Срок завершения строительно-монтажных работ - конец 2025 года. 

Сортавальский район
Завершено проектирование и получено заключение экологической и государственной экспертиз объекта Газопровод-отвод и ГРС Сортавала. В настоящее время определена подрядная организация, ведется подготовка к выполнению строительно-монтажных работ. Срок завершения строительно-монтажных работ запланирован в 2026 году. 

Межпоселковые газопроводы:

1. Газопровод межпоселковый от ГРС Сортавала – с. Хелюля – п. Раутакангас – п. Хелюля – п. Рюттю – п. Кааламо – п. Рускеала – п. Партала с отводом на п. Лахденкюля, п. Маткаселькя и п. Пуйккола Сортавальского района Республики Карелия — проводится актуализация проектной документации.

2. Газопровод межпоселковый к п. Киркколахти Сортавальского района Республики Карелия — проводится актуализация проектной документации.

3. Газопровод межпоселковый к п. Куконваара, пгт. Вяртсиля Сортавальского района Республики Карелия — проводится актуализация проектной документации.

4. Газопровод межпоселковый от ГРС Сортавала - п. Рауталахти - д. Хийденсельга - д. Янис - п. Ляскеля с отводом на п. Харлу Питкярантского района Республики Карелия» — подготовка к выполнению строительно-монтажных работ. Срок завершения строительно-монтажных работ - конец 2025 года.

5. Подводящие газопроводы к газовым котельным Сортавальского района Республики Карелия - ведутся проектные работы.
Межпоселковые газопроводы Прионежского, Пряжинского районов и г. Петрозаводска.
1. Газопровод-связка между ГРС Северная и ГРС Южная г. Петрозаводска Республики Карелия -  подготовка к выполнению строительно-монтажных работ. Срок завершения строительно-монтажных работ - 2025 год.

2.   Газопровод межпоселковый до д.Шуйская Чупа - д. Царевичи - д. Косалма Прионежского района Республики Карелия - подготовка к выполнению строительно-монтажных работ. Срок завершения строительно-монтажных работ - конец 2025 года.

3. Межпоселковый газопровод до Урочища «Лососинное» Прионежского района Республики Карелия — завершается экспертиза проектной документации.

4. Газопровод межпоселковый до д. Бесовец Прионежского района - п. Чална - д. Виданы - ст. Падозеро - п. Кутижма - д. Сямозеро - п. Эссойла Пряжинского района Республики Карелия - завершается экспертиза проектной документации.

Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша.
В 2022 году было завершено проектирование объекта газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Поручением Президента Российской Федерации от 17 сентября 2023 года о строительстве газопровода «Волхов-Мурманск-Белокаменка» предусмотрено, что при проектировании газопровода должны быть учтены все перспективные объемы потребления газа предприятий и населения Ленинградской области, Республики Карелия и Мурманской области, в связи с чем на настоящий момент принимается решение о механизме корректировки проекта и увеличением пропускной способности газопровода.
За 2021-2023 годы прирост протяженности газовых сетей в Республике Карелия составил 216,26 км, в том числе:

- Газопроводы-отводы и ГРС, км — 122,75;

- Межпоселковые газопроводы, км — 16,11;

- Внутрипоселковые газопроводы, км — 44,43;

- Газопроводы по догазификации, км — 33,0
II. Реализация инвестиционных проектов Республики Карелия социального значения в рамках Технологического присоединения во исполнение «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1547 от 13.09.2021.
Объекты капитального строительства в стадии реализации:

1. Асфальтобетонный завод по адресу: Республика Карелия, г. Кондопога.

2. Предприятие по утилизации отходов по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, район проезда Энергетиков.

3. Комплекс производственных зданий по проезду Южному, д. 5 в г. Петрозаводске.

4. Завод по переработке ягоды в п. Березовка Кондопожского района РК.

5. Завод по переработке рыбы в г. Кондопога.

6. Завод по выращиванию малька в д. Куйтежа Олонецкого национального муниципального района Республики Карелия.

7. Здание промышленного парка по выращиванию рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УВЗ), расположенного по адресу: г. Кондопога, Петрозаводское шоссе, д. 3.

8. Завод по изготовлению строительных материалов по ул. Заводской в г. Петрозаводске.

9. Площадка главного корпуса ТЭЦ и ИРП ООО «РК-Гранд», расположенных на о. Пусунсаари, д. 1 Питкярантского района РК.
III. Реализация мероприятий 2023 г, выполняемых АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа. 

Проектирование двух объектов, общей протяженностью 5,0 км

Строительство трех объектов, общей протяженностью 2,3 км.

IV. Реализация социально направленной программы газификации (догазификации) населения Республики Карелия во исполнение поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 31.05.2020 № Пр-907.

План-график догазификации утвержденый Главой Республики Карелия Распоряжением от 21.02.2024 предусматривает возможность подключения 10459 домовладений в 32 населенных пунктах.

Реализация мероприятий по догазификации по ППГД 
	Мероприятие догазификации
	Догазификация домовладений по годам
	всего

	
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	подключение заявителя при наличии крана на фасаде
	13
	1426
	1378
	0
	2817

	строительство газопровода-ввода
	52
	218
	811
	81
	1162

	строительство газораспределительной сети с вводами
	0
	384
	2003
	4093
	6480

	Всего
	65
	2028
	4192
	4174
	10459


Создана техническая возможность для подключения 7159 домовладений, 68% от плана 10476 домовладений за весь период от начала реализации по настоящее время. 
Для реализации плана-графика догазификации в полном объеме определена необходимость в строительстве уличной сети в количестве 67 объектов, предусматривающих возможность для подключения 6403 домовладений (подано 2290 заявок), ориентировочной протяженностью более 390 км в 32 населенном пункте.
Из них:

· По 18 объектам завершено строительство в период с 2023 по настоящий период, из них 8 объектов рассмотрены государственным комитетом по ценам и тарифам, остальные 7 объектов планируется передать в 3-4 квартале.

Общая протяженность 80,8 км. 

Создана техническая возможность для 2278 домовладения.

· По 26 объектам заключены договоры и осуществляется строительство, при этом по 8-ми объектам предусмотрена этапность их реализации.

Общая протяженность более 72 км. Будет обеспечена техническая возможность для 3382 домовладения.

· По 23 объектам осуществляется проектирование со сроком завершения в 2024 году.

Ориентировочная протяженность 181,5 км. 

Будет обеспечена техническая возможность для 2066 домовладений.

Завершение строительством данных объектов запланировано в 2025-2026 годы.

Основные факторы влияющие на сроки реализации объектов – сетей газораспределения: 
-Отсутствие разработанных муниципальными образованиями схем газоснабжения, что влияет на сроки проектирования в части определения трассировок и согласования адресных списков домовладений. Период времени занимаемый на согласование трассировок и согласование потребителей занимает до 2 месяцев.
-Стесненностью существующих коммуникаций и застройки, влияет на время выбора трасс и согласования их размещения с администрациями МО и ресурсоснабжающими организациями. Время выбора трасс, уточнение положения существующих коммуникаций и согласование размещения линейных объектов занимает до 2 месяцев.

-Необходимости строительства сетей большой протяженности и сложности, а также устройства пунктов редуцирования газа. В 90% населенных пунктах подлежащих догазификации отсутствует сеть газораспределения, газифицированы ранее только котельные, или МКД переводимые с СУГа на пр. газ. В связи с этим возникает необходимость строительства сетей и устройства пунктов редуцирования газа.

- Оформление правоустанавливающих документов и соответственно отсутствие возможности получения разрешений (ордеров) на производство строительных работ до оформления прав на занимаемые земельные участки. Общий период времени по заключению правоустанавливающих документов и оформления ордеров занимает порядка 3-4 месяцев.

- Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) на этапе СМР. Также ПОДД требуется для получения ордеров на производство работ, выдача ордеров на участки не пересекающие проезжие части не предусматривается. Разработка ПОДД и их согласование ГИБДД РК занимает порядка 2 месяцев, типовые решения не рассматриваются, на каждое пересечение требуется разработка отдельного ПОДД. 

Предъявление законченного строительством объекта представителю 
Ростехнадзора

Ключевые показатели определённые Обществом для обеспечения оценки соответствия объектов сетей газораспределения и газопотребления, обладающих признаками опасных производственных объектов, приемочной комиссией в соответствии с Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 (далее - технический регламент № 870):

· соблюдение технических решений, предусмотренных проектной документацией;

· наличие проектной (исполнительной) документации, журнала контроля производства строительных работ, протоколов проведения испытания на герметичность, проверки сварных соединений и защитных покрытий, строительных паспортов газопроводов, паспортов на газоиспользующее оборудование, технологические устройства;

· наличие документов, подтверждающих соответствие используемых технических устройств, труб, фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов, актов о разбивке и передаче трассы, приемке скрытых работ, приемке специальных работ, приемке внутренней полости газопровода, приемке изоляционного покрытия.

Своевременное уведомление Ростехнадзора об организации работы комиссий по приемке Объектов после завершения строительства либо реконструкции.

	Район
	Населенный пункт
	Потенциал догазификации
	Заключено договоров
	Исполнено договоров 
	 Пуск газа

	Петрозаводский г.о.
	г Петрозаводск
	4301
	1293
	639
	101

	Кондопожский м.р-н
	г Кондопога
	969
	249
	83
	2

	
	с Кончезеро
	426
	92
	56
	19

	
	п Березовка
	41
	8
	5
	2

	
	д Мережнаволок
	105
	17
	5
	0

	
	д Большое Вороново
	89
	14
	4
	1

	
	с Спасская Губа
	95
	25
	23
	21

	
	с Янишполе
	209
	33
	26
	13

	
	всего по району
	1934
	438
	202
	58

	Олонецкий м.р-н
	г Олонец
	655
	214
	150
	22

	
	д Иммалицы
	51
	7
	6
	3

	
	д Онькулица
	24
	3
	3
	3

	
	д Путилица
	74
	12
	10
	6

	
	д Рыпушкалицы
	180
	32
	28
	16

	
	д Капшойла
	50
	7
	7
	6

	
	д Юргелица
	106
	2
	2
	1

	
	д Коткозеро
	160
	21
	21
	15

	
	д Верховье
	237
	86
	73
	11

	
	д Мегрега
	116
	60
	57
	35

	
	п Ильинский
	366
	29
	1
	0

	
	д Тахтасово
	14
	0
	0
	0

	
	д Судалица
	104
	1
	0
	0

	
	д Видлица
	17
	19
	15
	4

	
	д Татчелица
	17
	0
	0
	0

	
	д Гавриловка
	41
	3
	3
	0

	
	д Тукса
	342
	54
	50
	40

	
	п. Устье Видлицы
	147
	3
	2
	0

	
	всего по району
	2701
	553
	428
	162

	Прионежский м.р-н
	п Мелиоративный
	39
	12
	8
	5

	
	п Новая Вилга
	351
	112
	85
	41

	
	п Шуя
	573
	250
	209
	47

	
	д Вилга
	129
	37
	32
	20

	
	ст Шуйская
	161
	26
	25
	16

	
	всего по району
	1253
	437
	359
	129

	Питкярантский р-н.
	г.Питкяранта
	434
	24
	8
	1

	 
	всего по таблице
	10623
	2745
	1636
	451


