

Утверждаю:  
И. о. заместителя руководителя  
Северо-Западного управления  
Ростехнадзора  
Куropic И. В.

« 13 » сентября 2017 г.

**График  
согласования планов и схем развития горных работ в Псковской области  
на 2018 год.**

№ п/п	Наименование предприятий	Дата представления	Дата согласования	Примечание
1	2	3	4	5
1	ООО «Автодорресурс»	28.11.2017	12.12.2017	
2	ОАО «Реал – Агро»	28.11.2017	12.12.2017	
3	ООО «Пыталоводорстрой»	28.11.2017	12.12.2017	
4	ОАО «Дорожно – строительный участок - 3»	28.11.2017	12.12.2017	
5	ООО «ДСПМК Островская»	28.11.2017	12.12.2017	
6	ООО «Монолит»	05.12.2017	19.12.2017	
7	ООО «Псковское»	05.12.2017	19.12.2017	
8	ООО «КарьерЪ»	05.12.2017	19.12.2017	
9	ООО «Карьер – Мастер»	05.12.2017	19.12.2017	
10	ООО «Карьер»	05.12.2017	19.12.2017	
11	ООО «Омега»	05.12.2017	19.12.2017	
12	ООО «Комбинат строительных материалов»	11.12.2017	25.12.2017	
13	ООО «Печорское карьероуправление»	11.12.2017	25.12.2017	
14	ООО «Стромпесок»	11.12.2017	25.12.2017	

15	ЗАО «ДСПМК Стругокрасненская»	11.12.2017	25.12.2017	
16	ОАО «Новоизборский комбинат нерудных материалов»	11.12.2017	25.12.2017	
17	ЗАО «Росторфинвест»	10.04.2018	24.04.2018	сезонная добыча
18	ЗАО «Пушкиногорский»	28.11.2017	12.12.2017	
19	ООО «Крипецкое»	10.04.2018	24.04.2018	сезонная добыча
20	ООО «Ресурс»	10.04.2018	24.04.2018	сезонная добыча

Государственный инспектор  
отдела промышленной безопасности  
по Псковской области  
Северо-Западного управления  
Ростехнадзора



А.Н. Фокин